OBRA: CONSTRUÇÃO DE NÚCLEO DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAPÁ NO MUNICÍPIO DO AMAPÁ-AP

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	%	1 mês set/25 30 dias	2 mês out/25 60 dias	3 mês nov/25 90 dias	4 mês dez/25 120 dias
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	51.247,49 3,67%	R$ 51.247,49 100,00%			
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA	120.433,28 8,63%	R$ 26.495,32 22%	R$ 63.829,64 53%	R$ 26.495,32 22%	R$ 3.613,00 3%
3	LOGÍSTICA	130.205,61 9,33%	R$ 28.132,08 22%	R$ 73.941,46 57%	R$ 25.602,94 20%	R$ 2.529,13 2%
4	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	19.864,04 1,42%	R$ 18.065,42 91%	R$ 1.798,61 9%		
5	FUNDAÇÃO	98.200,78 7,03%	R$ 98.200,78 100,00%			
6	PISOS	52.259,00 3,74%		R$ 15.075,56 29%	R$ 37.183,44 71%	
7	ESTRUTURA METÁLICA	118.693,42 8,50%	R$ 75.804,59 64%	R$ 42.888,83 36%		
8	COBERTURA	87.996,82 6,30%		R$ 87.996,82 100%		
9	PAREDES E PAINÉIS	199.582,75 14,30%		R$ 191.209,86 96%	R$ 4.884,80 2%	R$ 3.488,09 2%
10	ESQUADRIAS	99.297,59 7,11%		R$ 780,99 1%	R$ 98.516,60 99%	
11	FORRO	76.191,16 5,46%		R$ 66.387,43 87%	R$ 9.803,73 13%	
12	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	75.210,37 5,39%	R$ 13.105,69 17%	R$ 47.235,01 63%	R$ 11.344,15 15%	R$ 3.525,52 5%
13	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	75.836,55 5,43%	R$ 1.007,96 1%	R$ 68.872,60 91%	R$ 5.955,99 8%	
14	SINALIZAÇÃO E COMBATE À INCENDIO	478,36 0,03%				R$ 478,36 100%
15	CLIMATIZAÇÃO	34.503,72 2,47%		R$ 10.351,12 30%	R$ 24.152,60 70%	
16	FACHADA	28.226,37 2,02%			R$ 28.226,37 100%	
17	URBANIZAÇÃO	52.915,72 3,79%		R$ 33.799,74 64%	R$ 8.792,68 17%	R$ 10.323,30 20%
18	ACESSIBILIDADE	8.467,73 0,61%		R$ 1.984,22 23%		R$ 6.483,51 77%
19	CABEAMENTO ESTRUTURADO	17.444,90 1,25%		R$ 16.970,50 97%	R$ 474,40 3%	
20	CFTV	11.213,89 0,80%		R$ 7.213,69 64%	R$ 4.000,20 36%	
21	MURO	33.495,12 2,40%		R$ 9.454,92 28%	R$ 23.866,27 71%	R$ 173,93 1%
22	LIMPEZA FINAL	4.267,08 0,31%				R$ 4.267,08 100%
DESEMBOLSO MENSAL (com BDI)			**312.059,34**	**739.790,99**	**309.299,49**	**34.881,93**
Total Mensal (%)			**22,35%**	**52,99%**	**22,16%**	**2,50%**
Total Acumulado com BDI			**312.059,34**	**1.051.850,33**	**1.361.149,82**	**1.396.031,75**
Total Acumulado (%)			**22,35%**	**75,35%**	**97,50%**	**100,00%**